

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «30» сентября 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Организация благоустройства территории поселения - приобретение машины МКСМ – 800Н в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование рабочий поселок Сузун Сузунского района Новосибирской области

Населенный пункт рабочий поселок Сузун

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2 930 000,00	2 930 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 930 000,00	2 930 000,00
2.1	средства Субсидии	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2	средства бюджета поселения	1 202 000,00	1 202 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	228 000,00	228 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	228 000,00	228 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения		

3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
-----	---	--	--

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1 (один)

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 17.06.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 13.07.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Сузунского района _____



подпись

Л.В. Некрасова
Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы _____



подпись

Р.В. Цорн
Ф.И.О.

Дата 30.09.2022 г.

Исполнитель: Бастрыкина М.Р.

